План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в МБОУ ООШ Бельговского с.п.

N п/п	Мероприятия	Вид документа	Исполнители	Срок выполнения
1	2	3	4	5
1. Организационно-экспериментальный этап по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся (2015 год - 2016 год)				
1.1	Разработка и внесение в установленном порядке изменений и корректировок в школьную образовательную программу на 2015-2020 годы , утвержденную Директором школы, в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302, связанных с введением в действие ВФСК ГТО.	Правовые акты	Администрация школы	До 01.11.2015
1.2	Организация проведения тестирования для обучающихся	Правовые акты	Павлова Е.О.	До 01.12.2015
1.3	Организация и проведение семинара для классных руководителей и Рабочей по введению ВФСК ГТО	План	Администрация школы	До 01.12.2015, далее ежегодно
1.4	Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО	Правовые акты	Администрация школы Павлова Е.О.	До 01.12.2015
1.5	Организация и проведение испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся МБОУ «СОШ села Нижний Искубаш»	Протоколы	Рабочая группа, Администрация школы	С 01.01.2015, весь период
1.6	Проведение мониторинга	Проток	КФК	До 30

	внедрения ВФСК ГТО	олы		марта начиная с 2015 г.
1.7	Изготовление и распространение информационно-пропагандистских материалов, направленных на привлечение всех категорий учащихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО	Информационно-пропагандистские материалы	Рабочая группа	Ежегодно начиная с 2015 г.
1.8	Проведение зимних и летних школьных фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся школы	Положение	Рабочая группа администрация школы	Ежегодно начиная с 2015 г.
1.9	Внедрение и эксплуатация электронной базы данных ВФСК ГТО	Электронная база данных	Рабочая группа	До 25.12.2015, весь период
1.10	Организация награждения знаками отличия ВФСК ГТО	Правовые акты	Рабочая группа администрация школы	До 01.12.2015
1.11	Подведение итогов, анализ результатов выполнения испытаний (тестов), нормативов и требований ВФСК ГТО среди обучающихся	Приказ	Рабочая группа	До 01.11.2015

Рабочая группа в МБОУ ООШ Бельговского с.п. по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Кузюрина О.И.- директор школы.

Самар Е.А. - ЗУВР

Попова А.В.–старшая вожатая.

Самар Р.В.– председатель профкома

Павлова Е.О.- учитель физической культуры

Труханова О.В. – фельдшер